

Nagykőrös csapadékcsatorna építés

Heti ütemterv

2009.11.09

2009.11.14.

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Utcák
befogadótól nyílt árok	befogadótól nyílt árok	befogadótól nyílt árok	befogadótól nyílt árok	befogadótól nyílt árok	
		+ támfalak betonozás	+ támfalak betonozás	+ támfalak betonozás	
D300 építése	D300 építése	D300 építése + támfalak betonozás	D300 építése + támfalak betonozás	D300 építése + támfalak betonozás	Bajza Ilosvai
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Abonyi
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	
D300 építés	D300 építés	D300 építés	D300 építés	D300 építés	Balassa
D500 építése	D500 építése	D500 építése	D500 építése	D500 építése	Kazinczy
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok + támfal beton	nyílt árok + támfal beton	nyílt árok	Kárpát
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok + támfal beton	nyílt árok	nyílt árok	Losonczy
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok + támfal beton	nyílt árok + támfal beton	nyílt árok + támfal beton	Balla G.
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok + támfal beton	nyílt árok + támfal beton	nyílt árok + támfal beton	Zrinyi
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok + támfal beton	nyílt árok	Váncsodi
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Árbóc u.
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Tetétlen u.
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Várkony u.