

Nagykörös csapadékcsatorna építés

Heti ütemterv

2009.03.22

2009.03.29.

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Utca
		gázkiváltás	gázkiváltás		
zárt csatorna építése	zárt csatorna építése	zárt csatorna építése	zárt csatorna építése	zárt csatorna építése	Bajza utca
zárt csatorna építése	zárt csatorna építése	zárt csatorna építése	zárt csatorna építése	zárt csatorna építése	Kölcsey utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Zrínyi utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Bálvány utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Bálvány utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Balla Gergely utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Kustár utca
as zárt csatorna	as zárt csatorna	as zárt csatorna	as zárt csatorna	as zárt csatorna	Losonczy utca
előfejek betonozása	előfejek betonozása	előfejek betonozása	előfejek betonozása	előfejek betonozása	Vágóhíd utca

Nagykörös, 2010.03.22.