

# Nagykőrös csapadékcsatorna építés

## Heti ütemterv

2009.11.16

2009.11.27

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Utcák
		gázkiváltás	gázkiváltás		
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Abonyi út
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	
D400 építése	D400 építése	D400 építése	D400 építése	D400 építése	Katona
bejárók	bejárók	bejárók	bejárók	bejárók	Kárpát
D300 zárt	D300 zárt	D300 zárt	D300 zárt	D300 zárt	Jázmin
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Váncsodi
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Kőrös ér
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Váncsodi
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Turán
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Várkonyi
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Tetétleni
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Árbóc
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Vágóhid
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Vadas
		D300 zárt	D300 zárt	D300 zárt	Zentai
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	

.....

Tief Terra Kft.