

Nagykőrös csapadékcsatorna építés

Heti ütemterv

Időszak: 2009.11.30
2009.12.11.

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
D1200 cső	D1200 cső	D1200 cső	D1200 cső	D1200 cső
betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás
D400 építése	D400 építése	D400 építése	D400 építése	D400 építése
betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás
betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok
betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás
betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás	betonozás,lapozás

Nagykőrös,2009.11.30.