

Nagykőrös csapadék csatorna építés

Heti ütemterv

2010.05.24-2010.05.28

utcák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Szabadszállási u	nyílt	nyílt	nyílt	nyílt	nyílt
Tormás u	zárt	zárt	zárt	zárt	zárt
Nyereg u	TB-elem	TB-elem	TB-elem	TB-elem	TB-elem
Eötvös u	TB-elem	TB-elem	nyílt	nyílt	nyílt
Dankó u	zárt	zárt	zárt	zárt	zárt
Fácán u	nyílt	nyílt	nyílt	nyílt	nyílt
Esedí u	mederlapozás	mederlapozás	mederlapozás	mederlapozás	mederlapozás
Mintakert u	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás
Regős u	mederlapozás	mederlapozás	mederlapozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás
Zrínyi u	mederlapozás	mederlapozás	mederlapozás	mederlapozás	mederlapozás