

Nagykőrös csapadékcsatorna építés

Heti ütemterv

2010.04.12

2009.04.23.

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Béke utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Határ utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Salamon utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Kassai utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Gyimesi utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Váncsodi utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Mintakert utca
PRT	PRT	PRT	PRT	PRT	Sas utca
PRT	PRT	PRT	PRT	PRT	Liszt utca
PRT	PRT	PRT	PRT	PRT	Dankó utca
nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	nyílt árok	Ady utca
zárt csatorna	zárt csatorna	zárt csatorna	zárt csatorna	zárt csatorna	Szolnoki utca
Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Bálvány utca
Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Zrínyi utca
Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Támfal betonozás	Balla utca

Nagykőrös, 2010.04.08